

工 事 請 負 台 帳

				着工	2002年 5月 1日		
				竣工	2003年 12月 30日		
		請負契約額		工事受入額		差引未収入額	
工事番号	00001 - 0	年月日	金額	年月日	金額	金額	
工事名	丸の内ビル新築工事	02/05/01	450,000,000	03/06/20	118,000,000	354,500,000	
				03/06/20	50,000,000	304,500,000	
工事内容							
発注者	1003 鹿島建設株式会社						
		消費税	22,500,000				
		合計	472,500,000				

工 事 原 価 内 訳

月日	摘 要	材料費	労務費	外注費	経 費	計
04/30	** 03/04/30 までの発生済額 **					0
** **	4 月 末 計	0	0	0	0	0
05/11	官庁申請費 経費・その他			133,333		133,333
05/19	光熱費 経費・その他				60,952	60,952
05/20	やかた(材工)RC・SRC造 事務所・共 千代田建設株式会社			2,000,000		2,000,000
05/20	墨出(材工)S造く体・仕上げ共 工場 千代田建設株式会社			1,200,000		1,200,000
05/20	くい地業工事 六本木建設株式会社			8,800,000		8,800,000
05/20	共通仮設・仮設建物 新宿仮設リース株式会社				4,000,000	4,000,000
** **	5 月 末 計	0	0	12,133,333	4,060,952	16,194,285
06/20	型枠工事 足立型枠株式会社			2,000,000		2,000,000
** **	6 月 末 計	0	0	2,000,000	0	2,000,000
07/20	共通仮設・仮設建物 新宿仮設リース株式会社				4,000,000	4,000,000
07/20	型枠工事 足立型枠株式会社			3,000,000		3,000,000
07/20	コンクリート工事 新橋コンクリート株式会社			4,000,000		4,000,000
07/20	鉄筋工事 台東鉄筋株式会社			3,000,000		3,000,000
** **	7 月 末 計	0	0	10,000,000	4,000,000	14,000,000
	合 計	0	0	24,133,333	8,060,952	32,194,285