

工 事 請 負 台 帳

				着工	2003年 4月 20日		
				竣工	2004年 5月 31日		
		請負契約額		工事受入額		差引未収入額	
工事番号	00001 - 0	年月日	金額	年月日	金額	金額	
工事名	丸の内ビル新築工事	03/04/01	100,000,000	03/06/20	16,500,000	88,500,000	
				03/06/20	15,000,000	73,500,000	
工事内容							
発注者	1003 鹿島建設株式会社						
		消費税	5,000,000				
		合計	105,000,000				

工 事 原 価 内 訳

月日	摘 要	材料費	労務費	外注費	経 費	計
05/31	** 03/05/31 までの発生済額 **	5,400,000	600,000		70,094	6,070,094
** **	5 月末 計	5,400,000	600,000	0	70,094	6,070,094
06/17	配管材 中央管材株式会社	500,000				500,000
06/17	付属品類 中央管材株式会社	200,000				200,000
06/17	水栓器具 中央管材株式会社	300,000				300,000
06/17	計器(給排水ガス) 港管材株式会社	200,000				200,000
06/20	配管工事費 秋葉原設備工事		800,000			800,000
06/30	現場雑費 経費・その他				39,047	39,047
** **	6 月末 計	1,200,000	800,000	0	39,047	2,039,047
07/18	配管材 中央管材株式会社	1,000,000				1,000,000
07/18	付属品類 中央管材株式会社	200,000				200,000
07/18	水道用塩ビライニング鋼管(ねじ接合) 港管材株式会社	900,000				900,000
07/18	水道用ホリ粉体ライニング鋼管 港管材株式会社	500,000				500,000
07/18	伸縮管継手(ハローS形) 港管材株式会社	300,000				300,000
07/18	塗装及び防錆工事 豊島塗装株式会社			200,000		200,000
07/18	保温工事 配管類 台東保温工業株式会社			300,000		300,000
** **	7 月末 計	2,900,000	0	500,000	0	3,400,000
	合 計	9,500,000	1,400,000	500,000	109,141	11,509,141