		目	次		
入出力概要	Ę		損益管理	損益関連帳票の説明	
営業管理	営業関連帳票の説明			工事バランス検定表	
	請求書			工事原価台帳[予算集計/分類集計/明細]	
	請求書(工事毎)			工事別予算残管理表[工事別/工事担当者別]	
	請求一覧表[得意先別/工事別/営業担当別]			項目別予算残管理表[予算集計/分類集計/明細]	
	得意先元帳			工事別予想利益管理表 [ 標準 / 工事担当 / 工事分類 ]	
	工事請求元帳			工事原価台帳(業者別)[予算集計/分類集計/明細]	
	請求管理表[工事/営業担当/工事担当/得意先別]			月別工事原価台帳[予算集計/分類集計/明細]	
	月別入金予定表[手形受取日/入金期日]			工事別収支一覧表[受取日/支払期日]	
	未成工事残高一覧表			部門別工事原価内訳表	
				仕訳データー覧表 [ 同一取引合計 / 明細 ]	
発注管理	発注関連帳票の説明			振替伝票	
	チェックリスト				
	注文書・注文請書・請求書				
	発注管理表 ( 明細 )				
	発注管理表 ( 合計 )				
原価管理	原価関連帳票の説明		支払管理	支払関連帳票の説明	
	チェックリスト			業者元帳	
	実行予算書 [ 発注 / 原価 / 原価 ( 要素別 )]			業者別未払金管理表	
	工事元帳			業者別支払予定表[〆日/支払日]	
	工事原価台帳(発注)			業者別工事別支払予定表	
	工事別原価管理表 [ 標準 / 分類集計 ]			工事別業者別支払予定表	
	工事別利益管理表 [ 標準 / 分類集計 ]			査定通知書	
	要素別原価管理表 [ 標準 / 工事担当別 ]			手形期日別支払予定表	
	要素別工事元帳				
	工事請負台帳				
	工事別業者別出来高調書				
	業者別工事別出来高調書				

		- Va ( -	+		
		目 次(2	オプション	<b>'</b> )	
出面管理	出面関連帳票の説明		出来高請求	損益関連帳票の説明	
	チェックリスト [ 日付範囲/工事/作業員 ]			請求書(内訳有/無)	
	工事別出面集計表[月次/〆日]			出来高請求管理表(工事別/営業担当別/得意先別)	
	作業員別出面集計表[月次/〆日]			出来高調書	
	作業員別勤務状況表[月次/〆日]				
	作業員別出面合計表 [月次/〆日]				
支払作成	支払作成関連帳票の説明		案件管理	受注見込一覧表(月次 / 担当者別 / ランク別)	
	支払一覧表[明細/合計]			受注実績一覧表(月次/担当者別)	
	支払通知書			月別受注見込一覧表(担当者別/ランク別)	
	銀行振込依頼書			月別受注実績一覧表 (担当者別)	
	安全協力会費領収書			案件情報一覧表	
			付録	予算分類引当設定リスト	

## RI-SuperVision / Light 入出力概要

受注予定入力

業者別未払金

管理表

代払金額

一覧表

**一** 予算入力 **発注入力** 

出来高入力

**経費入力** 

支払入力

**人金**入力

発 は、発注管理オプションを、

選択された時に組み込まれる帳票です。

請は、請求・入金管理(営業管理)オプションを

日報入力



_				R	II-Supervision					
			基本システム							
		RI-	Supervision L	ight				オプシ	ション	
	ライ	イト版 基本シ								
支払管理	原価	i管理	損益	<b>益管理</b>	請求・入金	発注管理	受注管理	支払作成	出来高請求	出面管理
業者別	実行予算書	要素別	工事原価台帳	工事バランス	請求書	注文書	月別受注見込	支払金額	請求書	工事別出面
支払予定表		工事元帳		検定表請			一覧表	一覧表		明細表
業者別工事別	工事元帳	工事請負台帳	工事原価	工事別収支	請求書	注文請書	月別受注実績	支払通知書	出来高請求	作業員別出面
支払予定表			台帳(業者別)	一覧表請	(工事毎)		一覧表		一覧表	明細表
工事別業者別	工事別原価	工事原価台帳	月別工事原価	工事別予想	請求一覧表	発注管理表	受注見込	銀行振込	出来高請求	作業員別勤務
支払予定表	管理表	(発注)発	台帳	利益管理表 発		(明細)	一覧表	依頼書	履歴管理表	状況表
查定通知書	工事別利益	工事別業者別	部門別工事	工事別予算残	得意先元帳	発注管理表	受注実績	安全協力会費		
	管理表	出来高調書 発	原価内訳表	管理表 発		(合計)	一覧表	領収書		
手形期日別	要素別原価	業者別工事別	仕訳データ	項目別予算残	工事請求元帳		案件情報			
支払予定表	管理表	出来高調書 発	一覧表	管理表 発			一覧表			
業者元帳			振替伝票		工事請求					
					管理表		Lig	h t版の構成にて	ついて	

月別入金

予定表

未成工事残高

一覧表

# 案件管理

(オプション)

受注見込管理システム

- ・受注見込一覧表(月次/担当者別/ランク別)
  - ·受注実績一覧表(月次/担当者別)
- ・月別受注見込一覧表(担当者別/ランク別)
  - ·月別受注実績一覧表(担当者別)
    - ・案件情報一覧表

#### 受注見込一覧表 (月次別/担当者別/ランク別)

- ・受注見込物件を月次や担当者(営業/工事)別に表示します。営業会議資料として必須です。
- ・担当者、ランク、得意先、見積金額、予定利益額、予定利益率等が表示されます。
- ・月次、月次範囲、日付範囲の指定が出来ます。
- ・月次の改頁や担当者毎の改頁出力もできます。

#### 受注実績一覧表(月次別/担当者別)

- ・受注実績物件を月次や担当者(営業/工事)別に表示します。営業会議資料として必須です。また業績評価資料としてご利用いただけます。
- ・担当者、ランク、得意先、見積金額、予定利益額、予定利益率等が表示されます。
- ・月次、月次範囲、日付範囲を指定して出力できます。
- ・月次の改頁や担当者毎の改頁出力もできます。

#### 月別受注見込一覧表(担当者別/ランク別)

- ・1期分の受注見込を月次別に表示し各月の受注見込額を知ることができます。
- ・担当者別やランク別に見ることが出来ます。
- ・受注物件及び失注物件は、消し込まれます。
- ・会計期間以外に任意の期間(1年間)の出力もできます。
- ・担当者別やランク別に改頁しての出力もできます。

#### 月別受注実績一覧表(担当者別)

- ・1期分の受注実績を月次別に表示し各月の受注見込額を知ることができます。
- ・担当者別やランク別に見ることが出来ます。
- ・会計期間以外に任意の期間(1年間)の出力もできます。
- ・担当者別に改頁しての出力もできます。

#### 案件情報一覧表

- ・案件の全リスト(見込、受注、失注)を表示します。 ・月次、月次範囲、日付範囲を指定して出力できます。 ・月別に改頁しての出力もできます。

## 受注見込一覧表

**RICS設備株式会社** 作成:04/11/01 PAGE - 1

									【出力条件】	期間(月次範囲:	~ 04/11	/30) * 取引先(1001~ZZZZZZ	) * 月次別_
	受注予定	営業担当	工事担当	得意先	工事名	ランク	官	請	見積金額	予定利益	利益率	工期	提出日
6	04/07/22	鈴木一之助	多胡 八郎	鹿鳥建設	品川ビル新築工事	Α	民	下	42,000,000	7,400,000	17.62	04/08/01 ~ 04/12/10	04/05/16
			7月度	小 計					42,000,000	7,400,000	17.62		
8	04/08/10	浜崎 伝助	秋山 太郎	小成建設	恵比寿ビル新築工事	Α	民	下	45,300,000	6,900,000	15.23	04/09/10 ~ 05/01/20	04/06/18
7	04/08/23	鈴木一之助	秋山 太郎	青水建設	六本木ビル新築工事	С	民	下	32,000,000	7,800,000	24.38	04/08/20 ~ 04/12/10	04/04/22
			8月度	小 計					77,300,000	14,700,000	19.02		
9	04/09/10	鈴木一之助	秋山 太郎	青水建設	汐留ビル新築工事	В	民	下	36,000,000	8,200,000	22.78	04/10/01 ~ 05/01/20	04/07/02
			9月度	小 計					36,000,000	8,200,000	22.78		
10	04/11/02	浜崎 伝助	多胡 八郎	三友不動産	天王洲ビル新築工事	Α	民	下	26,700,000	5,500,000	20.60	04/11/15 ~ 05/02/10	04/07/23
			11月度	小 計					26,700,000	5,500,000	20.60		
		<u> </u>	合	計					182,000,000	35,800,000	19.67		

## 受注見込一覧表 [営業担当別]

RICS設備株式会社 作成: 04/11/01 PAGE - 1

									【出力条件】	期間(月次範囲:	~ 04/11	/30) * 取引先(1001~ZZZZZZ	) * 担当別_
	受注予定	営業担当	工事担当	得意先	工事名	ランク	官	請	見積金額	予定利益	利益率	工期	提出日
	6 04/07/22	鈴木一之助	多胡 八郎	鹿鳥建設	品川ビル新築工事	Α	民	下	42,000,000	7,400,000	17.62	04/08/01 ~ 04/12/10	04/05/16
	7 04/08/23	鈴木一之助	秋山 太郎	青水建設	六本木ビル新築工事	С	民	下	32,000,000	7,800,000	24.38	04/08/20 ~ 04/12/10	04/04/22
	9 04/09/10	鈴木一之助	秋山 太郎	青水建設	汐留ビル新築工事	В	民	下	36,000,000	8,200,000	22.78	04/10/01 ~ 05/01/20	04/07/02
			担	当者小計					110,000,000	23,400,000	21.27		
	8 04/08/10	浜崎 伝助	秋山 太郎	小成建設	恵比寿ビル新築工事	Α	民	下	45,300,000	6,900,000	15.23	04/09/10 ~ 05/01/20	04/06/18
1	0 04/11/02	浜崎 伝助	多胡 八郎	三友不動産	天王洲ビル新築工事	Α	民	下	26,700,000	5,500,000	20.60	04/11/15 ~ 05/02/10	04/07/23
			担	当者 小 計					72,000,000	12,400,000	17.22		
			合	計					182.000.000	35.800.000	19.67		

## 受注実績一覧表

RICS設備株式会社 作成:04/11/01 PAGE - 1

									【出力条件】	期間(月次範囲:	~ 04/11/	′30) * 取引先(1001~ZZZZZZ	) * 月次別_
	受注日	営業担当	工事担当	得意先	工事名	ランク	官	請	受注金額	予定利益	利益率	工期	売上月
1	03/03/21	鈴木一之助	多胡 八郎	鹿鳥建設	丸の内ピル新築工事	Α	民	元	100,000,000	16,000,000	16.00	03/04/20 ~ 04/05/31	04/06/10
			3月度	小 計					100,000,000	16,000,000	16.00		
3	03/04/28	浜崎 伝助	多胡 八郎	林ビル	赤坂ビル改修工事	В	民	元	23,000,000	2,700,000	11.74	03/05/10 ~ 03/11/30	03/12/15
			4月度	小 計					23,000,000	2,700,000	11.74		
2	03/05/15	浜崎 伝助	秋山 太郎	三友不動産	東京ビル新築工事	Α	民	元	200,000,000	22,000,000	11.00	03/06/01 ~ 04/09/30	04/10/20
4	03/05/25	鈴木一之助	多胡 八郎	青水建設	大阪ビル新築工事	Α	民	下	50,000,000	6,000,000	12.00	03/06/01 ~ 03/08/30	03/09/30
			5月度	小 計					250,000,000	28,000,000	11.20		
5	03/06/18	鈴木一之助	多胡 八郎	小成建設	名南ビル新築工事	В	民	下	315,000,000	47,000,000	14.92	03/07/10 ~ 03/09/30	03/10/30
			6月度	小 計					315,000,000	47,000,000	14.92		
			合	計					688,000,000	93,700,000	13.62		

## 受注実績一覧表 [営業担当別]

RICS設備株式会社 作成:04/11/01 PAGE - 1

								【出力条件】	期間(月次範囲:	~ 04/11	/30) * 取引先(1001~ZZZZZZ	() * 担当別_
受注日	営業担当	工事担当	得意先	工事名	ランク	官	請	受注金額	予定利益	利益率	工期	売上月
1 03/03/21	鈴木一之助	多胡 八郎	鹿鳥建設	丸の内ビル新築工事	Α	民	元	100,000,000	16,000,000	16.00	03/04/20 ~ 04/05/31	04/06/10
4 03/05/25	鈴木一之助	多胡 八郎	青水建設	大阪ビル新築工事	Α	民	下	50,000,000	6,000,000	12.00	03/06/01 ~ 03/08/30	03/09/30
5 03/06/18	鈴木一之助	多胡 八郎	小成建設	名南ビル新築工事	В	民	下	315,000,000	47,000,000	14.92	03/07/10 ~ 03/09/30	03/10/30
		担	当者小計					465,000,000	69,000,000	14.84		
2 03/05/15	浜崎 伝助	秋山 太郎	三友不動産	東京ビル新築工事	Α	民	元	200,000,000	22,000,000	11.00	03/06/01 ~ 04/09/30	04/10/20
3 03/04/28	浜崎 伝助	多胡 八郎	林ビル	赤坂ビル改修工事	В	民	元	23,000,000	2,700,000	11.74	03/05/10 ~ 03/11/30	03/12/15
		担	当者 小計					223,000,000	24,700,000	11.08		
		合	計					688,000,000	93,700,000	13.62		

## 月別受注見込一覧表 [営業担当別] [ランク別]

RICS設備株式会社 04/04~1年間

(単位千円) 

作成: 04/11/20 PAGE-1

											l⊞	刀余件】宫兼	担当 (	、中世十门)
工事名称	ランク	04/4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	05/1月	2月	3月	合 計
鈴木一之助														
品川ビル新築工事	Α	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
A ランク小計		0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
汐留ピル新築工事	В	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000
B ランク小計		0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000
六本木ビル新築工事	С	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
C ランク小計		0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
担当別小計		0	0	0	42,000	32,000	36,000	0	0	0	0	0	0	110,000
浜崎 伝助														
天王洲ピル新築工事	Α	0	0	0	0	0	0	0	26,700	0	0	0	0	26,700
恵比寿ビル新築工事	Α	0	0	0	0	45,300	0	0	0	0	0	0	0	45,300
A ランク小計		0	0	0	0	45,300	0	0	26,700	0	0	0	0	72,000
担当別小計		0	0	0	0	45,300	0	0	26,700	0	0	0	0	72,000
* 合 計 *		0	0	0	42,000	77,300	36,000	0	26,700	0	0	0	0	182,000

#### 月別受注見込一覧表 [ランク別]

**RICS設備株式会社 04/04~1年間** 作成:04/11/20 PAGE-1

F/JX . 04/11/20 FAGE-

(単位千円)

【出力条件】営業担当

工事名称 5月 6月 7月 8月 9月 10月 05/1月 2月 04/4月 11月 12月 3月 合 計 A ランク 天王洲ビル新築工事 0 0 0 0 26,700 0 0 0 26,700 恵比寿ビル新築工事 0 0 0 0 45,300 0 0 0 0 0 0 45,300 品川ビル新築工事 0 42,000 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 ランク別小計 0 0 42.000 45.300 0 26.700 0 114.000 B ランク 汐留ビル新築工事 0 0 0 0 36,000 0 0 36,000 ランク別小計 36,000 36,000 Cランク 六本木ビル新築工事 0 0 0 0 32.000 32.000 ランク別小計 0 0 0 0 32,000 0 32,000 \* 合 計 \* 42,000 77,300 36,000 26,700 182,000

## 月別受注実績一覧表 [営業担当別] [ランク別]

RICS設備株式会社 03/04~1年間 作成:04/11/01 PAGE-1

【出力条件】営業担当 (単位千円)

												, , , , , , , , , ,		— ,
工事名称	ランク	03/4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	04/1月	2月	3月	合 計
鈴木一之助														
大阪ビル新築工事	Α	0	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
A ランク小計		0	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
名南ビル新築工事	В	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000
B ランク小計		0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000
担当別小計		0	371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,000
浜崎 伝助														
赤坂ビル改修工事	В	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500
B ランク小計		24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500
担当別小計		24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500
* 合 計 *		24,500	371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,500

**RICS設備株式会社** 作成:04/11/01 PAGE - 1

【出力条件】 期間(月次範囲: ~04/11/30)

受注予定 見積区分 営業担当 工事担当 得意先 工事名称 ランク 官 請 見積/受注額 予定利益 利益率 竣工   1 03/03/01 1 : 成 約 鈴木一之助 多胡 八郎 鹿鳥建設 丸の内ピル新築工事 A 民 元 100,000,000 16,000,000 16.00 % 04/0   2 03/03/22 1 : 成 約 浜崎 伝助 秋山 太郎 三友不動産 東京ピル新築工事 A 民 元 200,000,000 22,000,000 11.00 % 04/0   3月度 小 計
2 03/03/22 1:成約 浜崎伝助 秋山太郎 三友不動産 東京ビル新築工事 A 民 元 200,000,000 22,000,000 11.00 % 04/   3月度 小 計
300,000,000 38,000,000 12.67 %
3   03/04/01   1 : 成 約   浜崎 伝助   多胡 八郎   林ビル   赤坂ビル改修工事   B   民   元   23,000,000   2,700,000   11.74 %   03/
4月度 小 計 23,000,000 2,700,000 11.74 %
4 03/05/10 1:成 約 鈴木一之助 多胡 八郎 青水建設 大阪ビル新築工事 A 民 下 50,000,000 6,000,000 12.00 % 03/05/05 13.00 % 12.00 % 13.00 % 14.00 % 15.00
5 03/05/20 1:成 約 鈴木一之助 多胡 八郎 小成建設 名南t ル新築工事 B 民 下 315,000,000 47,000,000 14.92 % 03/
5月度 小 計 365,000,000 53,000,000 14.52 %
6 04/07/22 0:見 積 鈴木一之助 多胡 八郎 鹿鳥建設 品川ビル新築工事 A 民 下 42,000,000 7,400,000 17.62 % 04/
7月度 小 計 42,000,000 7,400,000 17.62 %
8 04/08/10 0:見 積 浜崎 伝助   秋山 太郎   小成建設   恵比寿ビル新築工事   A   民   下   45,300,000   6,900,000   15.23 %   05/08/10   0 : 見 積   浜崎 伝助   秋山 太郎   小成建設   恵比寿ビル新築工事   A   民   下   45,300,000   6,900,000   15.23 %   05/08/10   0 : 見 積   浜崎 伝助   秋山 太郎   小成建設   恵比寿ビル新築工事   A   民   下   45,300,000   6,900,000   15.23 %   05/08/10   15.2
11   04/08/13   <mark>2:不成約</mark>   佐々木 和男   中森 次郎   青水建設   新橋ビル新築工事   C   民   下   32,000,000   8,000,000   25.00 %   05/0
7   04/08/23   0 : 見 積   鈴木一之助   秋山 太郎   青水建設   六本木ビル新築工事   C   民   下   32,000,000   7,800,000   24.38 %   04/
8月度 小 計 109,300,000 22,700,000 20.77 %
9 04/09/10 0:見積   鈴木一之助   秋山 太郎   青水建設   汐留ビル新築工事   B   民   下   36,000,000   8,200,000   22.78 %   05/0
9月度 小 計 36,000,000 8,200,000 22.78 %
10 04/11/02 0:見 積 浜崎 伝助 多胡 八郎 三友不動産 天王洲ビル新築工事 A 民 下 26,700,000 5,500,000 20.60 % 05/0
11月度 小 計 26,700,000 5,500,000 20.60 %
合 計 902,000,000 137,500,000 15.24 %