
出来高調書 305/08/01ＲＩＣＳ電気工事株式会社 ７

工事名称 東京ビル新築工事工事コード - 追加№ 10020 - 0

実行予算額 出来高累計額 発注未納額出来高当月額発 注 金 額 予算残金額

3,000,000 0 00予算：A10 機器類 0

400,000品川電工株式会社 1009-01 300,000400,000      変圧器(油入) 700,000

0渋谷電気産業株式会社 1010-01 800,0000      配電用制御機器(高圧用) 800,000

0港電材株式会社 1021-01 250,0000      安全開閉器 250,000

0渋谷電気産業株式会社 1022-01 440,0000      標準分電盤 440,000

3,000,000 400,000 400,000 1,790,000 18 2,600,000 13＊ 予算：A10 小計 ＊ 2,190,000

1,300,000 0 00予算：A20 照明器具類 0

200,000新宿照明株式会社 1011-01 500,000200,000      施設用照明器具(蛍光灯 ﾗﾝﾌﾟ付き) 700,000

0豊島照明機器株式会社 1023-01 300,0000          同上 300,000

0新宿照明株式会社 1011-02 100,0000      施設用照明器具(誘導灯 電池内蔵) 100,000

1,300,000 200,000 200,000 900,000 18 1,100,000 15＊ 予算：A20 小計 ＊ 1,100,000

900,000 0 900,00000予算：A30 弱電材料 0

1,100,000 0 00予算：B10 電線・ケーブル類 0

0中央電材株式会社 1020-01 800,0000      電線類 800,000

0港電材株式会社 1021-02 300,0000          同上 300,000

1,100,000 0 0 1,100,000 1,100,000＊ 予算：B10 小計 ＊ 1,100,000

1,900,000 0 00予算：B20 配線材料 0

440,000中央電材株式会社 1007-01 400,000990,000      配線材料（屋内） 1,390,000

0港電材株式会社 1021-03 200,0000          同上 200,000

1,900,000 440,000 990,000 600,000 62 910,000 52＊ 予算：B20 小計 ＊ 1,590,000

120,000 0 00予算：B30 配線器具類 0

50,000港電材株式会社 1008-01 0100,000      配線器具 100,000

0港電材株式会社 1021-04 20,0000          同上 20,000

120,000 50,000 100,000 20,000 83 20,000 83＊ 予算：B30 小計 ＊ 120,000

3,800,000 0 3,800,00000予算：C10 労務費 0

700,000 0 00予算：D10 現場経費 0

0 0*** 経費データ *** ****** -4,2864,286      運搬費 0

700,000 0 4,286 -4,286 100 695,714 1＊ 予算：D10 小計 ＊ 0

28 11,125,71412,820,000 6,100,000 1,090,000 04,405,7141,694,286＊＊ 工事計 ＊＊
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kijima
テキストボックス
・工事別の出来高調書で原価管理の要とも言える帳票です（工事全体で見るのに適します）。
・実行予算項目毎に発注業者、取極（発注）契約金額、それに対する当月出来高、累計出来高、取極残高、予算残高を表示したものです。
・どの業者といくらで取極し、どの程度出来高（仕入）が進捗し、後どれだけ残っているのか掴めます。
・利益の棄損要因である予算のない出来高、取極外の出来高も「予算外」、「発注無」として計上され是正ポイントが明確になります。



ＲＩＣＳ電気工事株式会社 105/08/01［７工事別業者別出来高調書
【出力条件】 期間(月次別：05/07/01～05/07/31) * 工事(10020～10060) * 完成区分(未成工事) * 全件出力

工事№ - 追加№ 承工事名称

10020 - 0 認東京ビル新築工事
　

2001 中央電材株式会社

電線類 001.01020-01 800,000800,000 0

配線材料（屋内） 440,00001.01007-01 400,0001,390,000 990,000

440,0002,190,000 990,000 1,200,000

2002 港電材株式会社

安全開閉器 001.01021-01 250,000250,000 0

電線類 001.01021-02 300,000300,000 0

配線材料（屋内） 001.01021-03 200,000200,000 0

配線器具 50,00001.01008-01 0100,000 100,000

配線器具 001.01021-04 20,00020,000 0

50,000870,000 100,000 770,000

2003 品川電工株式会社

変圧器(油入) 400,00001.01009-01 300,000700,000 400,000

400,000700,000 400,000 300,000

2005 新宿照明株式会社

施設用照明器具(蛍光灯 ﾗﾝﾌﾟ付き) 200,00001.01011-01 500,000700,000 200,000

施設用照明器具(誘導灯 電池内蔵) 001.01011-02 100,000100,000 0

200,000800,000 200,000 600,000

＊  東京ビル新築工事計  ＊ 1,090,0004,560,000 1,690,000 2,870,000
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業  者  名  称 出   来   高発      注業者CD 手 書 欄

数  量 当 月 金 額単  価 金  額 累 計 金 額 未 納 残 額工種・項目名 査定額請求額摘  要注文№
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kijima
テキストボックス
・工事毎に外注業者の出来高管理をするための帳票です（代理人向け）。
・工事別業者別に発注契約項目、発注金額と当月出来高（請求金額）、累計出来高、残額をチェックできます。
・発注契約外の出来高には「発注無」、発注契約金額を超過したものは「発注超」と赤字で表示されチェックの支援をします。
・「発注無」、「発注超」の対象額は発注外出来高として工事別予算残管理表、項目別予算残管理表、工事別予想利益管理表などに反映され精度の高い最終　　予想原価、最終予想利益を導き出します。
・チェックしやすいように当月実績のあるデータだけを絞り込み表示することも可能です。



405/08/01業者別工事別出来高調書 ＲＩＣＳ電気工事株式会社

［７ 【出力条件】 期間(月次別：05/07/01～05/07/31) * 工事(10010～10060) * 取引先(2001～Z99999) * 完成区分(未成工事) * 全件出力

承業 者 名 称業者コード

認2004 渋谷電気産業株式会社
　 

丸の内ﾋﾞﾙ新築工事10010 - 0

100,000100,0000 100,000 01.01019-02ｺﾝﾃﾞﾝｻ

300,000300,0000 300,000 01.01019-01配電用制御機器(高圧用)

0180,0000 180,000 01.01004-01電話機箱･端子箱他

400,000580,000 580,000 0＊  丸の内ﾋﾞﾙ新築工事計  ＊

赤坂ビル改築工事10030 - 0

0160,00020,000 164,000 -4,0008.01015-01露出形A形-5対 ﾋｭｰｽﾞ 発注超

0160,000 164,000 -4,000＊  赤坂ビル改築工事計  ＊

-4,000744,000400,000740,000
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出   来   高発      注工  事  名  称工事CD - 追加№ 手 書 欄

数  量 当 月 金 額単  価 金  額 累 計 金 額 未 納 残 額注文№工種・項目名 査定額請求額摘  要
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kijima
テキストボックス
・業者毎に複数の工事出来高をまとめてチェックを行う時に便利な帳票です（経理担当者向け）。
・工事別に発注契約項目、発注金額と当月出来高（請求金額）、累計出来高、残額をチェックできます。
・発注契約外の出来高には「発注無」、発注契約金額を超過したものは「発注超」と赤字で表示されチェックの支援をします。
・「発注無」、「発注超」の対象額は発注外出来高として工事別予算残管理表、項目別予算残管理表、工事別予想利益管理表などに反映され精度の高い最終予　　想原価、最終予想利益を導き出します。
・チェックしやすいように当月実績のあるデータだけを絞り込み表示することも可能です。




