
103/08/01ＲＩＣＳ設備株式会社出来高調書
工事名称 東京ビル新築工事工事コード - 追加№ 00002 - 0

実行予算額 出来高累計額 発注未納額出来高当月額発 注 金 額 予算残金額

6,000,000 0 0予算：A20 保温工事 00

1,200,000 300,000      給水管・配水管　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 台東保温工業株式会社 12-01 900,000300,000

1,400,000 300,000      保温工事　ﾀﾞｸﾄ類 台東保温工業株式会社 12-04 1,100,000300,000

2,000,000 400,000      保温工事　機器類 台東保温工業株式会社 12-02 1,600,000400,000

600,000 200,000      保温工事　弁類 台東保温工業株式会社 12-03 400,000200,000

6,000,000 1,200,000 1,200,000 4,000,000 23 4,800,000 20＊ 予算：A20 小計 ＊ 5,200,000

4,000,000 0 0 4,000,000予算：A30 塗装及び防錆工事 00

72,000,000 0 0予算：B20 冷凍機設備 00

12,870,000 12,800,000      ターボ冷凍機 HTE-100J3D ﾀﾞｲｷﾝ 品川空調機器株式会社 11-03 70,00012,800,000

1,680,000 0      冷却塔 SKB-50PoR 空研 品川空調機器株式会社 11-05 1,680,0000

1,015,000 0      冷却塔 PCF-5EG ｾｲｺｰ 品川空調機器株式会社 11-04 1,015,0000

72,000,000 12,800,000 12,800,000 2,765,000 82 59,200,000 18＊ 予算：B20 小計 ＊ 15,565,000

55,000,000 0 0予算：B30 空気調和機設備 00

14,950,000 0      空冷ﾋｰﾎﾟﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ SPR-E(D)C 品川空調機器株式会社 11-01 014,950,000

7,085,000 0      空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ PA-J140DG-H-S 品川空調機器株式会社 11-02 -708,5007,793,500

987,000 0      ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FS-202 床置 木村 新宿設備機器株式会社 10-01 0987,000

1,260,000 1,260,000      ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 42VL-002 床置 東洋 新宿設備機器株式会社 10-02 01,260,000

686,000 680,000      暖房用熱交換器30万ｋｃａｌ 直径250×1600 新宿設備機器株式会社 10-03 6,000680,000

770,000 385,000      暖房用熱交換器40万ｋｃａｌ 直径250×2000 新宿設備機器株式会社 10-04 385,000385,000

3,003,000 0      自動巻取型空気清浄装置 AFC-34Y-1 忍足 新宿設備機器株式会社 10-05 03,003,000

55,000,000 2,325,000 29,058,500 -317,500 100 25,941,500 53＊ 予算：B30 小計 ＊ 28,741,000

14,000,000 0 0 14,000,000予算：B40 ダクト設備 00

0 0 0予算外：E10 【労務費】 00

[発注無]0 0 204,000      配管工 鈴木設備 -204,000204,000

0 204,000 204,000 -204,000 100 -204,000＊ 予算：E10 小計 ＊ 0

3,600,000 0 0予算：F20 現場経費 00

0 0 0      現場雑費 *** 経費データ *** ****** -21,90421,904

3,600,000 0 21,904 -21,904 100 3,578,096 1＊ 予算：F20 小計 ＊ 0

87 111,315,596154,600,000 49,506,000 16,529,000 0＊＊ 工事計 ＊＊ 6,221,59643,284,404
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kijima
テキストボックス
・工事別の出来高調書で原価管理の要とも言える帳票です（工事全体で見るのに適します）。
・実行予算項目毎に発注業者、取極（発注）契約金額、それに対する当月出来高、累計出来高、取極残高、予算残高を表示したものです。
・どの業者といくらで取極し、どの程度出来高（仕入）が進捗し、後どれだけ残っているのか掴めます。
・利益の棄損要因である予算のない出来高、取極外の出来高も「予算外」、「発注無」として計上され是正ポイントが明確になります。



ＲＩＣＳ設備株式会社 103/07/22工事別業者別出来高調書 ［７

【出力条件】 期間(２０日締：03/06/21～03/07/20) * 工事(00001～00001) * 完成区分(全件) * 全件出力

工事№ - 追加№ 承工事名称

00001 - 0 認丸の内ビル新築工事
　

3101 中央管材株式会社

付属品類 200,00001.01-02 01,000,000 1,000,000

水栓器具 001.013-01 200,000500,000 300,000

配管材 1,000,00001.01-01 100,0004,000,000 3,900,000

1,200,0005,500,000 5,200,000 300,000

3102 港管材株式会社

水道用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(ねじ接合) 900,00001.02-01 500,0002,200,000 1,700,000

水道用ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 500,00001.02-02 300,0001,800,000 1,500,000

伸縮管継手(ﾍﾞﾛｰｽﾞ形) 300,00001.02-03 100,0001,000,000 900,000

計器（給排水ｶﾞｽ） 001.014-01 200,000400,000 200,000

1,700,0005,400,000 4,300,000 1,100,000

3105 豊島塗装株式会社

塗装及び防錆工事 200,00001.06-01 300,000500,000 200,000

200,000500,000 200,000 300,000

3106 台東保温工業株式会社

保温工事　配管類 300,00001.07-01 700,0001,000,000 300,000

300,0001,000,000 300,000 700,000

3201 秋葉原設備工事

配管工事費 001.08-01 2,600,0004,000,000 1,400,000

04,000,000 1,400,000 2,600,000

＊  丸の内ビル新築工事計  ＊ 3,400,00016,400,000 11,400,000 5,000,000

PAGE-作成：月度］

業  者  名  称 出   来   高発      注業者CD 手 書 欄

数  量 当 月 金 額単  価 金  額 累 計 金 額 未 納 残 額工種・項目名 査定額請求額摘  要注文№
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kijima
テキストボックス
・工事毎に外注業者の出来高管理をするための帳票です（代理人向け）。
・工事別業者別に発注契約項目、発注金額と当月出来高（請求金額）、累計出来高、残額をチェックできます。
・発注契約外の出来高には「発注無」、発注契約金額を超過したものは「発注超」と赤字で表示されチェックの支援をします。
・「発注無」、「発注超」の対象額は発注外出来高として工事別予算残管理表、項目別予算残管理表、工事別予想利益管理表などに反映され精度の高い最終　　予想原価、最終予想利益を導き出します。
・チェックしやすいように当月実績のあるデータだけを絞り込み表示することも可能です。



103/06/30ＲＩＣＳ設備株式会社業者別工事別出来高調書

【出力条件】 期間(月次別：03/06/01～03/06/30) * 工事(00001～10015) * 取引先(3102～3102) * 完成区分(全件) * 全件出力［６

承業 者 名 称業者コード

認3102 港管材株式会社
　 

丸の内ビル新築工事00001 - 0

02,200,0000 800,000 1,400,0001.02-01水道用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

01,800,0000 1,000,000 800,0001.02-02水道用ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ

01,000,0000 600,000 400,0001.02-03伸縮管継手(ﾍﾞﾛｰｽﾞ形)

200,000400,0000 200,000 200,0001.014-01計器（給排水ガス）

200,0005,400,000 2,600,000 2,800,000＊  丸の内ビル新築工事計  ＊

2,800,0002,600,000200,0005,400,000
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出   来   高発      注工  事  名  称工事CD - 追加№ 手 書 欄

数  量 当 月 金 額単  価 金  額 累 計 金 額 未 納 残 額注文№工種・項目名 査定額請求額摘  要

＊ 業 者 合 計 ＊
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kijima
テキストボックス
・業者毎に複数の工事出来高をまとめてチェックを行う時に便利な帳票です（経理担当者向け）。
・工事別に発注契約項目、発注金額と当月出来高（請求金額）、累計出来高、残額をチェックできます。
・発注契約外の出来高には「発注無」、発注契約金額を超過したものは「発注超」と赤字で表示されチェックの支援をします。
・「発注無」、「発注超」の対象額は発注外出来高として工事別予算残管理表、項目別予算残管理表、工事別予想利益管理表などに反映され精度の高い最終予　　想原価、最終予想利益を導き出します。
・チェックしやすいように当月実績のあるデータだけを絞り込み表示することも可能です。




